

Bodegon Villa Maria

Avances del Proyecto

Fecha: 20/09/2026

Proyecto: Sistema de gestion para Bodegon Villa Maria

Materia: Ingenieria de Software

Equipo: [Completar integrantes]

1. Resumen del proyecto

El proyecto consiste en una aplicacion web para gestionar la operatoria interna de Bodegon Villa Maria. El sistema permite administrar mesas, pedidos, cocina, productos, usuarios, reportes e historial de cuentas. Tambien incluye una portada publica con menu digital actualizado desde la base de datos.

El avance actual permite mostrar una solucion funcional orientada a un uso real del local: empleados o mozos cargan pedidos desde operaciones, cocina actualiza los estados de preparacion y administracion puede revisar productos, reportes, usuarios e historial.

2. Enfoque de gestion del proyecto

Se tomo como referencia el enfoque de gestion de proyectos de TI, organizando el trabajo en fases de inicio, planificacion, ejecucion, supervision y cierre parcial. Este enfoque ayuda a mantener objetivos claros, comunicar avances, controlar riesgos y validar entregables antes de continuar.

Fase	Aplicacion en el proyecto
Inicio	Definicion del problema: ordenar la gestion operativa del local y reemplazar procesos manuales.
Planificacion	Definicion de modulos: login, operaciones, cocina, productos, usuarios, reportes, historial y menu publico.
Ejecucion	Construccion incremental de funcionalidades, interfaces, base de datos y despliegue en la nube.
Supervision y control	Pruebas en desarrollo, ajustes visuales, correccion de reglas de negocio y validacion de datos.
Cierre parcial	Documentacion, DER, informe de requerimientos y preparacion de avances para entrega academica.

3. Avances realizados

- Desarrollo de portada publica y menu digital conectado a base de datos.
- Implementacion de login interno con usuarios, roles y permisos.
- Gestion de mesas: crear, ocupar, liberar de forma segura y dar de baja.
- Carga de productos al consumo de una mesa.
- Generacion de pedidos para cocina.
- Panel de cocina con estados: pendiente, en preparacion, listo y entregado.
- Notificacion visual al mozo cuando un pedido esta listo.
- Cierre de cuenta con validacion de pedidos pendientes.
- Registro de cuentas cerradas y detalle historico.
- Reportes de ventas, ticket promedio, productos mas vendidos y cobros por metodo de pago.
- Gestion de productos, categorias, visibilidad y estados.
- Recuperacion de contrasena por correo electronico.
- Normalizacion de la base de datos y generacion de DER.
- Despliegue web en Vercel y uso de base PostgreSQL en Neon.

4. Estado actual de los modulos

Modulo	Estado	Observacion
Login y seguridad	Implementado	Usuarios con roles, permisos y recuperacion de contrasena.
Operaciones / mesas	Implementado	Permite operar mesas, cargar pedidos y cerrar cuentas.
Cocina	Implementado	Gestiona estados y notifica pedidos listos.

Modulo	Estado	Observacion
Productos	Implementado	Alta, edicion, estados, visibilidad y categorias.
Reportes	Implementado	Ventas por periodo, cuentas cerradas, ticket promedio y exportacion.
Historial	Implementado	Consulta de cuentas cerradas y detalle de consumos.
Menu publico	Implementado	Muestra productos visibles y activos.
Documentacion	En avance	README, informe de requerimientos, DER y este informe de avances.

5. Diagramas realizados

Se realizaron diagramas de entidad-relacion para representar la estructura normalizada de la base de datos. Durante el proceso se generaron distintas versiones visuales hasta obtener una version conectada y mas clara para presentar.

Diagrama	Archivo	Uso
DER en Mermaid	docs/DER.md	Version textual editable para documentacion.
DER organizado	docs/DER-organizado.png	Primera version visual separada por modulos.
DER limpio	docs/DER-limpio.png	Version simplificada sin flechas cruzadas.
DER presentacion	docs/DER-presentacion.png	Version tipo lamina para lectura general.
DER conectado	docs/DER-conectado.png	Version final recomendada, con relaciones visibles y mejor distribucion.

6. Riesgos y controles

Riesgo	Impacto	Control aplicado
Cambios de alcance	Retrasos o funcionalidades incompletas	Se priorizo el flujo principal del local.
Errores en datos operativos	Perdida de consumos o cierres incorrectos	Validaciones antes de liberar mesa y cerrar cuenta.
Falta de sincronizacion	Diferencias entre dispositivos	Actualizacion periodica en operaciones y cocina.
Accesos indebidos	Usuarios viendo modulos no permitidos	Roles y permisos normalizados en base de datos.
Dependencia de servicios externos	Caida temporal de app, base o email	Uso de servicios cloud y documentacion de variables.

7. Pendientes y proximos pasos

- Completar datos finales del equipo en los documentos.
- Revisar el informe de requerimientos con el grupo.
- Subir la documentacion solicitada en la plataforma de la materia.
- Validar la aplicacion en produccion con usuarios reales del local.
- Definir si se incorporaran futuras mejoras como stock, comandas impresas o reservas.
- Mantener registro de cambios y lecciones aprendidas del proyecto.


8. Evidencia tecnica y enlaces

Elemento	Referencia
Aplicacion publicada	https://bodegon-villa-maria.vercel.app

Elemento	Referencia
Repositorio GitHub	https://github.com/matiasfurque/bodegon-villa-maria
Base de datos	Neon PostgreSQL
Hosting	Vercel
Envio de emails	Resend
Documentacion principal	README.md, docs/Informe_Requerimientos_Bodegon_Villa_Maria.md y docs/DER.md

Anexo A - DER conectado

Version final recomendada del diagrama entidad-relacion, con tablas conectadas y relaciones principales visibles.



DER organizado

[illegible]

DER NORMALIZADO - Bodegas Villa Maria

ACCESOS Y SEGURIDAD

- Entrada**
 - Entrada principal
 - Entrada lateral
 - Entrada de emergencia
- Seguridad**
 - Alarma
 - Alarma de incendio
 - Alarma de intrusi3n
- Salida-emergencia**
 - Salida principal
 - Salida lateral
 - Salida de emergencia

MENSAJES

- Normalizado**
 - Normalizado principal
 - Normalizado lateral
 - Normalizado de emergencia
- Normalizado-emergencia**
 - Normalizado principal
 - Normalizado lateral
 - Normalizado de emergencia
- Normalizado-emergencia-emergencia**
 - Normalizado principal
 - Normalizado lateral
 - Normalizado de emergencia

CANTAS Y PRODUCTOS

- Cantata-Producto**
 - Cantata principal
 - Cantata lateral
 - Cantata de emergencia
- Producto**
 - Producto principal
 - Producto lateral
 - Producto de emergencia

CANTAS Y CORROS

- Cantata-corros**
 - Cantata principal
 - Cantata lateral
 - Cantata de emergencia
- Corros**
 - Corros principal
 - Corros lateral
 - Corros de emergencia

BILAS-IONES PRINCIPALES Y COLUMNAS LEGACY

- Principales**
 - Principales principal
 - Principales lateral
 - Principales de emergencia
- Columnas Legacy**
 - Columnas principal
 - Columnas lateral
 - Columnas de emergencia